
News Release 
  

志賀原子力発電所１号機
第８回定期検査の延長について

                                                                            平成15年10月2日
                                                                            北陸電力株式会社

当社は、第８回定期検査において、ひびが確認された原子炉冷却材
再循環系配管の取替工事のため、定期検査の終了をこれまで計画して

いた平成15年11月下旬から平成16年１月上旬に変更いたします。

なお、発電開始は平成15年12月中旬を予定しています。

本日、国に対して運転計画の変更を届出るとともに、石川県、志賀
町及び富来町に安全協定に基づき、運転計画および定期検査実施計画

の変更を報告いたしました。

以　上



 

＜参考＞ 
志賀原子力発電所１号機 第８回定期検査の概要 

 
 
１．定期検査期間 

平成１５年４月２１日から平成１６年１月上旬まで 
・発電停止    ：平成１５年 ４月２１日 
・発電開始    ：平成１５年１２月中旬 

・総合負荷性能検査：平成１６年 １月上旬 
 

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

 
２．定期検査実施の主な設備 

原子炉本体、原子炉冷却系統設備 等     
 
 
３．定期検査期間を利用して実施の主な工事等 
(1) 出力領域計測装置検出器取替 
(2) 制御棒駆動機構取替  
(3) １、２号機接続工事 

(4) 燃料の一部取替                
(5) 炉心シュラウドの点検及び予防保全工事         

炉心シュラウドの周溶接線全12本を目視点検した結果、ひびは確認されませんでした。 
（点検結果８月１４日お知らせ済み） 

(6) 原子炉冷却材再循環系配管等の点検・取替工事 
原子炉冷却材再循環系配管等を超音波探傷検査により検査した結果、ひびが確認され

た溶接継手部６箇所について新品の配管に取替えます。 
（点検結果９月１０日お知らせ済み） 

 
以 上 

 
 

原子炉起動準備・起動試験 原子炉冷却材再循環系配管等の点検工事

原子炉冷却材再循環系配管の取替工事

燃料装荷 

発電開始 総合負荷性能検査 

機器等の調整運転 

機器分解・点検・調整・組立他 



 

原子炉冷却材再循環（Ａ）系 原子炉冷却材再循環（Ｂ）系 

 
 

炉心シュラウド及び原子炉冷却材再循環系配管等の点検結果 

 
点 検 結 果 

名      称 点検箇所数 
ひびなし箇所 ひび確認箇所 

炉心シュラウド １２箇所 １２箇所 な  し 

原子炉冷却材再循環（Ａ）系配管等 ４１箇所 ３９箇所 ２箇所※ 

原子炉冷却材再循環（Ｂ）系配管等 ５４箇所 ５０箇所 ４箇所※ 

※ ひびの確認された箇所は新品に取替えます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付

原子炉冷却材再循環系配管取替箇所 

※ 当該配管は、枝管のない配管と取替える。 

※ 

※ 

取替範囲 

※ 

※ 


