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志賀原子力発電所２号機　試運転開始について

                                                                            平成17年4月25日
                                                                            北陸電力株式会社

当社は、明日４月２６日から、建設中の志賀原子力発電所２号機（改良型沸

騰水型、定格電気出力１３５万８千キロワット）原子炉に燃料を装荷し、試運

転を開始いたします。

試運転の主要工程（予定）

・燃料装荷及び大気圧試験段階
※１

　　　平成１７年４月～

・核加熱試験段階
※２

　　　　　　　　　平成１７年５月～

・負荷試験段階
※３

　　　　　　　　　　平成１７年７月～

・営業運転開始   　　　　　　　　　 平成１８年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

※１：燃料を所定の位置に順次装荷する。また、燃料の配置等に問題のないことなど

を確認するとともに、制御棒を引抜いて原子炉が臨界になることを確認する。

※２：原子炉を起動し、核分裂の熱によって原子炉を昇温昇圧して、制御棒駆動系試

験等を行って原子炉系の健全性、安全性を確認する。また、原子炉で発生した

蒸気でタービンに通気し、タービンの運転状態を確認する。

※３：発電機を並列し、電気出力を20％、50％、75％、100％と順次上昇させながら、

各出力レベルで原子炉水位計の校正、給水制御系等の調整及び設備の動作確認

を行う。また、発電機負荷遮断や外部電源喪失などの試験を行ってプラントの

制御性、安全性を確認する。




