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志賀原子力発電所２号機　試運転のための発電開始について

                                                                            平成17年7月4日
                                                                            北陸電力株式会社

志賀原子力発電所２号機（改良型沸騰水型、定格電気出力１３５万８千キロワ

ット）は、本年４月２６日より燃料装荷を開始し原子炉の大気圧段階や核加熱段

階の試験を続けてまいりましたが、本日７月４日１１時００分、試運転段階での

発電を開始し、送電系統に電気を送りました。（初並列）

 今後は電気出力２０％段階での試験を行い、その後順次出力を上昇させ各出力試

験段階において各種試験・検査を行い、平成１８年３月に、営業運転を開始する

予定です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

（試運転の実績）

平成１７年　４月２６日　　　　燃料装荷開始（大気圧試験段階開始）

平成１７年　５月　６日　　　　燃料装荷終了

平成１７年　５月２６日　　　　初臨界

平成１７年　５月３０日　　　　核加熱試験段階開始

（今後の試運転予定）

平成１７年　７月　　　　　　　　　２０％出力試験段階

平成１７年　８月　　　　　　　　　５０％出力試験段階

平成１７年　９月　　　　　　　　　７５％出力試験段階

平成１７年１０月～平成１８年３月　１００％出力試験段階

平成１８年　３月　　　　　　　　　営業運転開始


