
  

志賀原子力発電所　防潮堤の工事計画および津波等に対する
新たな対策を含む安全強化策の進捗状況について

                                                                            平成23年9月30日
                                                                            北陸電力株式会社

　志賀原子力発電所における津波等に対する「安全強化策」の一つである「防潮堤の構

築」について、工事計画がまとまりましたので、お知らせします。

　また、「安全強化策」について、新たに追加した対策も含め、進捗状況を取りまとめ

ましたので、お知らせします。

　当社は、東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故を受け、緊急時の

｢電源確保｣及び｢除熱機能の確保｣、｢発電所敷地内への浸水防止｣等の観点から、志賀原

子力発電所における津波に対する｢安全強化策｣を実施しております。

　

　このたび、「安全強化策」の一つである「防潮堤の構築」について、工事計画がまと

まりました。

　また、「安全強化策」については、公表済みの対策に加え、新たな対策についても引

き続き検討を行ってきており、４月の取りまとめから半年が経過したことを踏まえ、新

たに追加することとした対策も含めて、進捗状況を取りまとめました。

　

　今後も、福島第一原子力発電所で発生した事故に係る一層の解明が進められるものと

考えており、その詳細内容、原因等を踏まえた対策についても適切に対応してまいりま

す。

添付資料－１　防潮堤の工事計画について

添付資料－２　津波等に対する安全強化策の進捗状況について

以　上

 





津波等に対する安全強化策の進捗状況について 
Ⅱ．更なる対策  Ⅰ．緊急安全対策 

（４月中ですべて完了）  状況 平成23年度 平成24年度 

①非常用電源（大容量）の配備 
・大容量電源車（空冷式）の配備 
・必要資機材（ケーブル等）の配備 

準備中
    

②外部電源早期復旧による所内電源の確保 完 了     

③外部電源の信頼性確保      

 ・すべての送電線を各号機に接続し，外部電源供給の信頼性
を更に向上（号機間は既に接続済み） 

準備中
    

電源確保 

①非常用電源の確保 
・電源車の配備 
・低圧発電機の配備 
・ケーブル，変圧器の配備 

 ・免震金具の取り付け 完 了     

④浸水した原子炉補機冷却系ポンプの機能回復手段の整備      

 ・浸水した電動機の洗浄・乾燥用の資機材（洗浄装置，乾燥
機，クレーン等）の配備 完 了

    

 ・原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却ポンプの予
備電動機の配備 手配中

    

⑤水源の多様化（大容量水源である大坪川ダムからの取水）
・取水用の水中ポンプ，ホース等の配備等 完 了

    

⑥原子炉補機冷却海水ポンプ代替品の配置 
・大容量水中ポンプ，ホース等を配備し，原子炉の熱除去を可

能とする対策を更に多様化 
準備中

    

⑦消防車１台追加配備 手配中     

⑧ディーゼル駆動消火ポンプ燃料タンク大容量化 準備中     

⑨消火系ラインの耐震裕度向上 工事中     

除熱機能確保

②消火系ラインによる原子炉への
注水手段の強化 
・消防車の配備 
・海水水源用の水中ポンプ，ホー
ス等の配備 

③格納容器ベントの信頼性向上 
・主蒸気逃がし安全弁駆動用予備
ボンベの追加設置 

・格納容器ベント弁駆動用予備ボ
ンベの追加設置 

④消火系ラインによる使用済燃料
貯蔵プールへの注水手段の整備
・消防車の配備 
・海水水源用の水中ポンプ，ホー
ス等の配備 

⑩格納容器ベント専用電源の設置 準備中
    

⑪防災施設・資機材等の強化      

 ・緊急時対策棟の設置 準備中     

 ・防災資機材専用倉庫の設置 準備中     

 ・モニタリング設備の強化 手配中     

 ・個人線量計の追加配備，高線量対応防護服の配備 完 了     

 ・構内主要アクセス道路の補強 工事中     

 ・復旧作業用クレーン車の常設 完 了     

⑫がれき撤去用重機の配備      

 ・ホイールローダの配備 完 了     

 ・ブルドーザの配備 手配中     

⑬原子炉建屋水素排出設備の設置（穴空け資機材は配備済） 準備中     

敷
地
内
浸
水
時
の
対
策 

その他強化策

⑤津波に起因する緊急時対応のた
めの機器，設備の点検 

⑥緊急時対応手順の確認 

⑦緊急時対応訓練の実施 

⑭緊急時協力会社集合棟の設置 準備中     

⑮防潮堤の構築 準備中     

⑯取水槽及び放水槽廻りへの防潮壁の設置 準備中     
敷地内への 
浸水防止策 

⑧ 原子炉建屋の防水機能の確認 

⑰海水熱交換器建屋の浸水対策の強化（扉の水密化等） 工事中     

注）青字：従前（4 月 8日、4 月 28 日、5 月 16 日、6 月 14 日）公表済みの対策  赤字：その後新たに追加した対策 

    ：準備，   ：工事/手配，   ：完了，   ：計画， ★：着工予定 

(３月完了) 

(９月完了) 

(６月完了) 

(６月完了) 

(８月完了) 

★ 

(６月完了) 

△ 
電源車配備予定 

★ 

(４月完了) 
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Ⅰ．⑤【実施済】 

Ⅰ．⑥【実施済】 

Ⅰ．⑦【実施済】 
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志志賀賀原原子子力力発発電電所所ににおおけけるる安安全全強強化化策策のの概概要要（（更更ななるる対対策策ととししてて追追加加ししたた対対策策【【今今回回公公表表分分】】））

Ⅰ．③【実施済】

Ⅰ．⑧【実施済】

Ⅱ．⑦ 
消防車１台追加配備

【手配中】

Ⅱ．⑧  
ディーゼル駆動消火ポンプ燃料タンク
大容量化【準備中】 

Ⅱ．⑩ 
格納容器ベント専用電源の設置【準備中】 

Ⅱ．⑥ 
原子炉補機冷却海水ポンプ代替品の配置【準備中】

Ⅰ.①【実施済】 

受電設備 

Ⅱ．⑭ 
緊急時協力会社集合棟の設置

【準備中】 

注：黒字で記載している安全強化策は緊急安全対策を示しており、全て 4 月に実施済み。

Ⅱ．⑨ 

消火系ラインの耐震裕度向上 

【工事中】 

Ⅰ．④【実施済】

Ⅰ．②【実施済】



 
 
 
 
 

Ⅱ．③ 
外部電源の信頼性確保【一部実施済】 

志志賀賀原原子子力力発発電電所所ににおおけけるる安安全全強強化化策策のの概概要要（（更更ななるる対対策策【【既既公公表表分分】】））  

海水熱交換器

建屋  

取水路 

取水口 

防波堤 物揚場 

想定津波最高水位 
（標高5ｍ） 

敷地高さ 
（標高11ｍ） 

標高21ｍ 

原子炉建屋

タービン建屋 

原子炉補機冷却 

海水ポンプ 

標高30ｍ 

（標高15ｍ） 

水源タンク

受電設備 

県道

大坪川ダム

Ⅱ．⑮ 

防潮堤の構築【H23年10月５日着工】 

原子炉

圧力容器

使用済燃料

貯蔵プール 

モニタリング設備の強化 
【手配中】 

緊急時対策棟の設置 
（免震構造，独立電源，除染施設等） 

【準備中】 

個人線量計の追加配備 
（電池式） 
【実施済】 

Ⅱ．④ 

浸水した原子炉補機冷却系ポンプの

機能回復手段の整備【一部実施済】

Ⅱ．⑰ 

海水熱交換器建屋の浸水対策の強化【工事中】

Ⅱ．② 

外部電源早期復旧による所内電源の確保【実施済】 

Ⅱ．⑯ 

取水槽及び放水槽廻りへの防潮壁の設置

【準備中】

Ⅱ．⑤ 

水源の多様化【実施済】 

Ⅱ．① 

非常用電源(大容量)の配備【準備中】

防災資機材専用倉庫の設置 
【準備中】 

構内主要アクセス道路の補強 
【工事中】 

 
復旧作業用クレーン車の常設 

【実施済】 

Ⅱ．⑪ 

防災施設・資機材等の強化【一部実施済】

取水槽 



 

志志賀賀原原子子力力発発電電所所ににおおけけるるシシビビアアアアククシシデデンントト対対策策のの概概要要 

がれき撤去用の重機の配備

ホイールローダ１台を配備済み。今後、より効

率的にがれきを撤去するため、ブルドーザを配

備する。 

Ⅱ．⑫ ブルドーザ【手配中】

炉心

水素

原子炉 

圧力容器

原子炉格納容器

原子炉建屋

炉心が損傷した場合に発生する水素が、建物

に溜まらないようにする。

Ⅱ．⑫ ホイールローダ 
       【配備済】

水素爆発防止対策

Ⅱ．⑪ 個人線量計(電池式)【配備済】

作業員の放射線防護、放射線管理を確実に行う。

高線量対応防護服等の資機材の確保

及び放射線管理のための体制整備

Ⅱ．⑪ 高線量対応防護服（タングステン製 遮へいベスト）【配備済】 

放射線管理要員を助勢できる体制を整備【実施済】 

資機材を原子力事業者間で融通する仕組みを整備【実施済】 

全交流電源が喪失しても、中央制御室の放射線量が

高くならないよう、再循環空調装置の電源 
を確保する。 

Ⅰ．①【実施済】 

中央制御室の作業環境の確保

全交流電源が喪失しても、発電所構内での作業を円

滑に行えるよう、通信機器の電源を確保     

する。 

緊急時における発電所構内通信手段の確保

水素

Ⅱ．⑬ 
穴開け資機材の配備【配備済】 

Ⅱ．⑬ 

原子炉建屋水素排出設備の設置 
【準備中】 Ⅰ．①【実施済】 

穴開け作業手順の整備【実施済】


