
  

志賀原子力発電所の津波等に対する
安全強化策「更なる対策」の進捗状況等について

                                                                            平成24年3月28日
                                                                            北陸電力株式会社

　志賀原子力発電所における津波等に対する安全強化策の「更なる対策」について、新

たに追加した対策も含め、進捗状況を取りまとめましたので、お知らせします。

　当社は、東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故を受け、緊急時の

｢電源確保｣及び｢除熱機能の確保｣、｢発電所敷地内への浸水防止｣等の観点から安全強化

策を取りまとめ、そのうちの「緊急安全対策」を昨年４月までに完了し、現在、一層の

信頼性向上を図るための「更なる対策」について、対策を追加しながら実施しておりま

す。

　この度、昨年９月末の進捗状況の取りまとめから半年が経過したことを踏まえ、新た

に追加した対策を含めた安全強化策の「更なる対策」の進捗状況を取りまとめました。

　さらに、運用管理面の一層の充実を図るための対策についても検討を行っており、現

時点での実施策を取りまとめました。

　また、万一燃料が損傷して大量の放射性物質が大気中へ放出されるおそれのある事態

が生じても、放射性物質の大気中への放出を極力少なくするために、原子炉格納容器用

のフィルタ付ベント装置の設置に関する検討を進めてまいります。

　当社としては、引き続き、志賀原子力発電所の安全強化策を確実に実施するととも

に、今後も新たな知見が得られた場合は迅速かつ的確に対策を追加し、志賀原子力発電

所の安全確保に万全を期してまいります。
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安全強化策の「更なる対策」の追加と進捗状況について  
平成24年３月末時点  

更 な る 対 策 

 状 況 平成23年度 平成24年度

① 非常用電源（大容量）の配備 

 ・大容量電源車（空冷式）の配備 

 ・必要資機材（ケーブル等）の配備 

手配中 

    

② 外部電源早期復旧による所内電源の確保 完 了     

③ 外部電源の信頼性確保      

 ・すべての送電線の各号機への接続 工事中     

電源 

確保 

 ・免震金具の取り付け 完 了     

④ 浸水した原子炉補機冷却系ポンプの機能回復手段の整備     

 ・浸水した電動機の洗浄・乾燥用資機材の配備 完 了     

 
・原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプ

の予備電動機の配備 
完 了 

  
  

⑤ 水源の多様化      

 ・大坪川ダム水取水用の水中ポンプ，ホース等の配備等 完 了     

 ・復水貯蔵タンク、トレンチの耐震信頼性向上 一部完了     

⑥ 原子炉補機冷却海水ポンプ代替品の配置 

 
・大容量水中ポンプ，ホース等を配備し，原子炉の熱除去

を可能とする対策を更に多様化 

完 了  

 

  

⑦ 消防車追加配備      

 ・消防車を１台追加配備 完 了     

 ・消防車を更に２台追加配備 完 了     

⑧ ディーゼル駆動消火ポンプ燃料タンク大容量化 手配中     

⑨ 配管等の耐震裕度向上      

 ・消火系配管 完 了     

 ・原子炉補機冷却系、主蒸気系等 完 了     

 ・非常用ガス処理系配管トレンチ 手配中     

除熱 

機能 

確保 

⑩ 格納容器ベント専用電源の設置 完 了     

⑪ 防災施設・資機材等の強化      

 ・緊急時対策棟の設置 工事中     

 ・防災資機材専用倉庫の設置 工事中     

 ・モニタリング設備の強化 手配中     

 ・個人線量計の追加配備，高線量対応防護服の配備 完 了     

 ・構内主要アクセス道路の補強 工事中     

 ・復旧作業用クレーン車の常設 完 了     

⑫ がれき撤去用重機の配備      

 ・ホイールローダの配備 完 了     

 ・ブルドーザの配備 完 了     

⑬ 原子炉建屋水素排出設備の設置      

 ・穴空け資機材 完 了     

 
・水素ベント装置の設置 

（ブローアウトパネル開放機材設置含む） 
手配中  

 
  

その他 

強化策 

⑭ 緊急時協力会社集合棟の設置 準備中     

⑮ 防潮堤の構築 工事中     

⑯ 取水槽及び放水槽廻りへの防潮壁の設置 工事中     

⑰ 浸水対策の強化（扉の水密化、配管貫通部の水密性強化）     

 ・海水熱交換器建屋 工事中     

敷地内

への 

浸水防

止策等 
 ・タービン建屋、原子炉建屋等 完 了     

注）黒字：報告時（平成23年４月22日、６月14日）の対策（公表済み） 

  緑字：平成23年９月30日までに追加した対策（公表済み） 

  赤字：その後新たに追加（変更）した対策 

    ：工事/手配，  ：完了，  ：準備中 

以 上 

（６月完了） 

（８月完了） 

△ 
電源車配備予定

（３月完了） 

（９月完了） 

（３月完了） 
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（11月完了）

（３月完了） 

（２月完了） 
（２月完了） 

（４月完了） 

（６月完了） 

（６月完了） 

（12月完了）

（６月完了） 

（３月完了） 

  △ 

防潮堤・防潮壁完成

△ 

（３月完了） 

（３月完了） 
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志志賀賀原原子子力力発発電電所所ににおおけけるる安安全全強強化化策策のの概概要要（（更更ななるる対対策策））

⑦ 消防車追加配備 
１台追加【完了】 
更に２台追加【完了】 

⑧ ディーゼル駆動消火ポンプ燃料タ
ンク大容量化【手配中】 

⑩ 格納容器ベント専用電源の設置【完了】

⑥ 原子炉補機冷却海水ポンプ代替品の配置【完了】 

受電設備 

⑨ 消火系配管の耐震裕度向上【完了】 

⑨ 主蒸気系等の配管の

耐震裕度向上【完了】

⑨ 非常用ガス処理系配管トレンチ

の耐震裕度向上【手配中】 
⑨ 原子炉補機冷却系の配管の

耐震裕度向上【完了】

⑬ 水素ベント装置の設置【手配中】 
 （ブローアウトパネル開放機材設置含む） 



 
 
 
 
 
 

③ 免震金具の取付け【完了】 

⑭ 緊急時協力会社集合棟の設置 
【準備中】

志志賀賀原原子子力力発発電電所所ににおおけけるる安安全全強強化化策策のの概概要要（（更更ななるる対対策策））  

海水熱交換器

建屋  

取水路 

取水口 

防波堤 物揚場 

想定津波最高水位 
（標高5ｍ） 

敷地高さ 
（標高11ｍ） 

標高21ｍ 

原子炉建屋

タービン建屋 

原子炉補機冷却 

海水ポンプ 

標高30ｍ 

（標高15ｍ） 

水源タンク 

受電設備 

県道

大坪川ダム

原子炉

圧力容器

使用済燃料

貯蔵プール 

モニタリング設備の強化 
【手配中】 

緊急時対策棟の設置 
（免震構造，独立電源，除染施設等） 

【工事中】 

個人線量計の追加配備 
（電池式）【完了】

④ 浸水した電動機の洗浄・乾燥用資機材の配備【完了】 

  原子炉補機冷却系ポンプ等の予備電動機の配備【完了】

② 外部電源早期復旧による所内電源の確保【完了】

⑯ 取水槽及び放水槽廻りへの防潮壁の

設置【工事中】 

⑤ 大坪川ダム水取水用の水中ポンプ、

ホース等の配備等【完了】

① 非常用電源（大容量）の配備【手配中】

防災資機材専用倉庫の設置 
【工事中】 

構内主要アクセス道路の補強 
【工事中】 

 
復旧作業用クレーン車の常設 

【完了】 

⑪ 防災施設・資機材等の強化【一部完了】

取水槽 

⑮ 防潮堤の構築【工事中】 

③ 全ての送電線の各号機への接続【工事中】 

復水貯蔵 

タンク

⑫ がれき撤去用重機の配備【完了】 

⑰ 浸水対策の強化（扉の水密化、配管貫通部の水密性強化） 

  海水熱交換器建屋【工事中】 
  タービン建屋、原子炉建屋等【完了】 

⑤ 復水貯蔵タンク、トレンチの

耐震信頼性向上【一部完了】 

  

 



安全強化策に係る運用管理面の対策について 
 

「安全強化策」の運用管理面の一層の充実を図るため、これまで 200 回以上行ってきた訓練の内

容を反映し、緊急時対応要員参集手段の多様性の確保や緊急時対応のマニュアル、訓練の一層の充

実等を図ってきています。 
 

安全強化策に係る運用管理面の対策 
項  目 

福島事故以前の状況 福島事故後の取組み状況 
 ○ 要員確保の体制の構築 
・運転員、消防隊員など約30名

が夜間、休祭日も発電所に常

駐。 

・震度５弱以上の地震時は所員自

らの判断で発電所に参集する

他、一斉通報装置により招集さ

れた役職者から連絡を受けて直

ちに所員が参集する体制。 

・年間を通じて（夜間・休日を含む）、緊急時に必要な要員

(電源車接続、代替注水用ホース敷設等)を、より確実に

確保できる体制を構築するなど、継続的に改善。 

 

 ○ 呼出手段の確保・多様化 
・社長、発電所長、中央制御室

(1･2号機共用)、発電所緊急時

対策室、原子力本部緊急時対策

室に衛星携帯電話を配備。 

・原子力本部長、原子力本部

副本部長、原子力部長、発

電所所長代理への衛星携帯

電話を追加配備済。  
 ○ 発電所までの移動手段確保 

緊急時対応

要員の確保 

・発電所周辺では七尾にヘリ発着

許可済み。 

・寮にマウンテンバイクを配備済。 

・ヘリによる要員移動手段を確保(発電所敷地内、アリス館駐

車場、寮グランドへのヘリ発着許可済)。 
 ○ 過酷事故時のマニュアルの充実 
・運転操作に係る過酷事故時の

マニュアルあり。  

・訓練を通じて、電源車接続、代替注水用ホース敷設等の

手順を整備するとともに、今後も継続的に改善。 
 ○ 緊急事態対応訓練の充実 

マニュアル、 
訓練の充実 

・緊急時モニタリング訓練等を

定期的に実施。 

・厳冬期夜間などに実施してきた各訓練の内容を踏まえて

訓練内容を一層充実するなど継続的に実施。 
 ○ 空路による物資運搬手段・ルートの確立 

運搬・調達手

段の多様化 
・発電所周辺では七尾にヘリ発着

許可済み。 

・発電所へのヘリによる資機材運搬手段を確保(発電所敷地

内、アリス館駐車場、寮グランドへのヘリ発着許可済)。 

 ○ 内部被ばく評価の迅速化 
・ホールボディカウンタ（ＷＢ

Ｃ）による精密評価を実施。 

・サーベイメータによる甲状腺被ばく評価方法を確立済。 

 ○ 内部被ばく測定器の充実 

被ばく管理

の強化 

・ホールボディカウンタ（ＷＢ

Ｃ）を２台配備。 

 

 

 

 

 

 

 

・ホールボディカウンタ（ＷＢ

Ｃ）を１台増設（緊急時対策

棟の運用開始に合わせて配

備）。 

・原子力本部にサーベイメータ

（内部被ばく測定用）を配備

済。 

 
以 上 
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サーベイメータ 

衛星携帯電話 

 
ホールボディカウンタ 



原子炉格納容器 

サプレッションプール

原子炉建屋 

フィルタ付 

ベント装置 

大気へ 

原子炉 

圧力容器 

圧力容器

原子炉格納容器用のフィルタ付ベント装置について 

 

 

福島第一原子力発電所の事故では、放射性セシウムが大量に放出され、広範囲にわた

り長期的に土壌が汚染されました。 

原子炉格納容器用のフィルタ付ベント装置の設置により、万一の場合でも、放射性セ

シウムを除去し、土壌の汚染範囲を大幅に小さくすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 
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