
  

志賀原子力発電所の防潮堤・防潮壁の完成および
安全強化策の「更なる対策」の進捗状況について

                                                                            平成24年10月1日
                                                                            北陸電力株式会社

　志賀原子力発電所における津波等に対する安全強化策の「更なる対策」の１つである

防潮堤・防潮壁が完成しました。また、「更なる対策」の進捗状況を取りまとめました

ので、お知らせします。

　当社は、東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故を受け、緊急時の

｢電源確保｣及び｢除熱機能の確保｣、｢発電所敷地内への浸水防止｣等の観点から安全強化

策を取りまとめ、そのうちの「緊急安全対策」を昨年４月までに完了し、現在、一層の

信頼性向上を図るための「更なる対策」について、対策内容を検討しながら実施してお

ります。

　この度、「更なる対策」の１つである防潮堤・防潮壁が９月末に完成しました。

　また、本年３月末の進捗状況の取りまとめから半年が経過したことを踏まえ、「更な

る対策」の進捗状況を取りまとめました。

　当社としては、引き続き、志賀原子力発電所の安全強化策を確実に実施するととも

に、今後も新たな知見が得られた場合は迅速かつ的確に対策を追加し、志賀原子力発電

所の安全確保に万全を期してまいります。

以　上　

添付資料１　防潮堤の完成状況

添付資料２　安全強化策の「更なる対策」の進捗状況について

 



防潮堤の完成状況 
防潮堤の概要 

長さ 約 700ｍ 
高さ 4ｍ（標高 15ｍ） 
鉄筋コンクリート製 
排水ゲート 42 箇所（41 箇所＋大型 1 箇所） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付資料１ 

4m
▽　EL.+11.0

▽　EL.+15.0

排水ゲート

 基礎 
  幅 6ｍ、深さ 2ｍ 
 基礎杭（93 本） 
  直径 3ｍ 
  長さ 4.2ｍ～13.7ｍ 



安全強化策の「更なる対策」の進捗状況について  
平成24年9月末時点  

更 な る 対 策 

 状 況 平成24年度 平成25年度

① 非常用電源（大容量）の配備 

 ・大容量電源車（空冷式）の配備 

 ・必要資機材（ケーブル等）の配備 

手配中 

 

 

 

 

  

② 外部電源早期復旧による所内電源の確保 完 了     

③ 外部電源の信頼性確保      

 ・すべての送電線の各号機への接続 工事中     

電源 

確保 

 ・免震金具の取り付け 完 了     

④ 浸水した原子炉補機冷却系ポンプの機能回復手段の整備※１     

 
・原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプ

の予備電動機の配備 
完 了 

 
   

⑤ 水源の多様化      

 ・大坪川ダム水取水用の水中ポンプ，ホース等の配備等 完 了     

 ・復水貯蔵タンク、トレンチの耐震信頼性向上 一部完了     

 ・耐震性貯水槽の追加設置 完 了     

⑥ 原子炉補機冷却海水ポンプ代替品の配置 完 了     

⑦ 消防車追加配備（計３台） 完 了     

⑧ ディーゼル駆動消火ポンプ燃料タンク大容量化 完 了     

⑨ 配管等の耐震裕度向上      

 ・消火系配管 完 了     

 ・原子炉補機冷却系、主蒸気系等 完 了     

 ・非常用ガス処理系配管トレンチ 完 了     

除熱 

機能 

確保 

⑩ 格納容器ベント専用電源の設置 完 了     

⑪ 防災施設・資機材等の強化      

 ・緊急時対策棟の設置 工事中 
  

  

 ・防災資機材専用倉庫の設置 工事中     

 ・モニタリング設備の強化 手配中     

 ・個人線量計の追加配備，高線量対応防護服の配備 完 了     

 ・構内主要アクセス道路の補強 工事中     

 ・復旧作業用クレーン車の常設 完 了     

⑫ がれき撤去用重機の配備      

 ・ホイールローダの配備 完 了     

 ・ブルドーザの配備 完 了     

⑬ 原子炉建屋水素排出設備の設置※２      

 ・ブローアウトパネル開放機材設置 完 了     

 ・水素検知器設置 手配中     

その他 

強化策 

⑭ 緊急時協力会社集合棟の設置 準備中     

⑮ 防潮堤の構築 完 了     

⑯ 取水槽及び放水槽廻りへの防潮壁の設置 完 了     

⑰ 浸水対策の強化（扉の水密化、配管貫通部の水密性強化）     

 ・海水熱交換器建屋 工事中     

敷地内

への 

浸水防

止策等 
 ・タービン建屋、原子炉建屋等 完 了     

注）黒字：平成24年３月28日までに公表した対策    赤字：その後新たに追加した対策 

    ：工事中/手配中，  ：完了，  ：付帯工事 

 

※１：予備電動機の配備に伴い、浸水した電動機の洗浄・乾燥用資機材（平成23年3月配備完

了）を対策から削除。 

※２：水素排出設備は、天井部排出を止め、水素排出効果が大きいブローアウトパネル開放

による排出方式のみとした。開放機材の設置に伴い、穴空け資機材（平成23年６月設

置完了）を対策から削除。 

（備考）高圧電源車を１台追加配備（計６台）（４月） 

（H23年６月完了） 
（H23年８月完了） 

添付資料２  

△電源車配備予定 

接続方法改善

（H24年３月完了） 

（H23年９月完了） 

（８月完了） 

（H24年２月完了） 
（H24年２月完了） 

（５月完了） 
（H24年３月完了） 

△運用開始予定 

ﾎｰﾙﾎﾞﾃﾞｨｶｳﾝﾀ移設等 

（H23年６月完了） 

（H23年６月完了） 

（H23年４月完了） 
（H23年12月完了） 

△ 
進入道路整備等 
現場復旧工事等 

  △ 

防潮堤・防潮壁（９月完成） 

（H24年３月完了）

（H24年３月完了） 
（H24年３月完了） 

（７月完了） 

（７月完了） 

（H23年６月完了） 
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志志賀賀原原子子力力発発電電所所ににおおけけるる安安全全強強化化策策のの概概要要（（更更ななるる対対策策））

⑦ 消防車追加配備【完了】

⑧ ディーゼル駆動消火ポンプ燃料タ
ンク大容量化【完了】 

⑩ 格納容器ベント専用電源の設置【完了】

⑥ 原子炉補機冷却海水ポンプ代替品の配置【完了】 

受電設備 

⑨ 消火系配管の耐震裕度向上【完了】 

⑨ 主蒸気系等の配管の

耐震裕度向上【完了】

⑨ 非常用ガス処理系配管トレンチ

の耐震裕度向上【完了】 
⑨ 原子炉補機冷却系の配管の

耐震裕度向上【完了】

⑬ ブローアウトパネル開放機材設置【完了】⑬ 水素検知器設置【手配中】

貯水槽 

⑤ 耐震貯水槽の追加設置【完了】

大坪川ダム 



 
 
 
 
 
 

③ 免震金具の取付け【完了】 

⑭ 緊急時協力会社集合棟の設置 
【準備中】

志志賀賀原原子子力力発発電電所所ににおおけけるる安安全全強強化化策策のの概概要要（（更更ななるる対対策策））  

海水熱交換器

建屋  

取水路 

取水口 

防波堤 物揚場 

想定津波最高水位 
（標高5ｍ） 

敷地高さ 
（標高11ｍ） 

標高21ｍ 

原子炉建屋

タービン建屋 

原子炉補機冷却 

海水ポンプ 

標高30ｍ 

（標高15ｍ） 

水源タンク 

受電設備 

県道

大坪川ダム

原子炉

圧力容器

使用済燃料

貯蔵プール 

モニタリング設備の強化 
【手配中】 

緊急時対策棟の設置 
（免震構造，独立電源，除染施設等） 

【工事中】 

個人線量計の追加配備 
（電池式）【完了】

④ 浸水した電動機の洗浄・乾燥用資機材の配備【完了】 

  原子炉補機冷却系ポンプ等の予備電動機の配備【完了】

② 外部電源早期復旧による所内電源の確保【完了】

⑯ 取水槽及び放水槽廻りへの防潮壁の

設置【完了】 

⑤ 大坪川ダム水取水用の水中ポンプ、

ホース等の配備等【完了】

① 非常用電源（大容量）の配備【手配中】

防災資機材専用倉庫の設置 
【工事中】 

構内主要アクセス道路の補強 
【工事中】 

 
復旧作業用クレーン車の常設 

【完了】 

⑪ 防災施設・資機材等の強化【一部完了】

取水槽 

⑮ 防潮堤の構築【完了】 

③ 全ての送電線の各号機への接続【工事中】 

復水貯蔵 

タンク

⑫ がれき撤去用重機の配備【完了】 

⑰ 浸水対策の強化（扉の水密化、配管貫通部の水密性強化） 

  海水熱交換器建屋【工事中】 
  タービン建屋、原子炉建屋等【完了】 

⑤ 復水貯蔵タンク、トレンチの

耐震信頼性向上【一部完了】 

  

 




