
  

志賀原子力発電所敷地内シーム追加調査計画の変更について

                                                                            平成25年6月25日
                                                                            北陸電力株式会社

　当社は、「敷地内破砕帯の追加調査計画」の工程を変更することとし、変更計画を原

子力規制委員会に報告しましたのでお知らせします。

　当社は、原子力安全・保安院からの指示文書「敷地内破砕帯の追加調査計画の策定に

ついて(指示)」に基づき、「敷地内破砕帯の追加調査計画」を策定し、調査を実施して

まいりました。

　昨年12月および本年６月６日には中間報告を取りまとめ、原子力規制委員会に報告し

ております。

　(平成24年７月18日、７月25日、10月25日、12月7日、平成25年６月６日お知らせ済み)

　

　現在、追加調査計画に基づき、引き続き、発電所敷地周辺の小規模な断層の活動性に

関する資料のとりまとめ及び敷地内シームと周辺断層の関連性に関する調査を実施して

いることから、最終報告時期を６月末から９月末へ変更することとし、本日、変更計画

を原子力規制委員会に報告いたしました。

　当社は、地域の皆さまにご安心いただけるよう、敷地内シーム追加調査を着実に実施

し、これまでの調査結果を含め、志賀原子力発電所の安全性について、丁寧にご説明す

るとともに、新しい規制基準をクリアするよう適切に対応し、志賀原子力発電所の一日

も早い再稼働を目指してまいります。

以　上

（添付資料）調査工程表

 



指示内容 項　目

工　程

平成24年 平成25年

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

１

破砕帯の性
状を直接確
認するため
の適切な場
所を選定した
上で，必要な
調査を実施
すること

Ｓー１の性状に関する調査
・ １号機原子炉建屋下のＳ－１を対象
とした岩盤調査坑の掘削，地質観察
等
・岩盤調査坑掘削時の諸計測の実施

・海岸部にある亀裂等の性状の確認
及びSー１との比較

挟在物に着目した活動年代に関する
調査
　・試料分析

S－１の詳細位置に関する調査
　・ボーリング調査，表土剥ぎ調査等

改変前の地形等に関する調査
　・人工改変前の空中写真に基づく地

形解析（DEMの作成）

　・周辺段丘面を構成する堆積物の年
代の把握（火山灰分析等）

・周辺段丘面（敷地外）に関する詳細
調査

２

周辺の小規
模な断層(福
浦断層等)の
活動性の有
無を含め，破
砕帯と周辺
の断層との
関連性の調
査を実施する
こと

周辺の断層の活動による敷地地盤へ
の影響の検討
　・地盤モデルを用いた変動解析

周辺の断層との関連性に関する調査

　・S－１と福浦断層間の地表地質踏
査（必要に応じて，ボーリング調査，
ピット調査）

　・S－１と兜岩沖断層間の海岸部，沿
岸海域の地形，地質構造等の確認

３

破砕帯等の
活動年代を
特定するた
めの資料を
提示すること

Ｓ－１等に関する資料
　・現地調査を含む審議資料等のとり
まとめ

周辺の断層の活動性に関する資料
　・福浦断層，兜岩沖断層の活動性に
関するバックチェック審議資料等のと
りまとめ

調査工程

立坑掘削

地質観察・薄片観察

準備工

とりまとめ

とりまとめ

準備工

DEM作成

海岸部にある亀裂等の性状の確認

調査・確認

解　　　析

分　　析

横坑掘削（STEP1)

中間報告調査計画提出

準備工

報告 最終報告

解析・判読

ピット調査等

Ｓ-1との比較・検討

予備調査

予備調査

表土はぎ調査，ボーリング掘削等・観察・分析

ピット調査等

表土剥ぎ調査，ピット調査等

横坑掘削（STEP２)横坑内計測

地質観察・薄片観察（STEP2)

Ｓ-1との比較・検討（STEP2)

分　　析（STEP2)

計画
【凡例】

(STEP1)

（STEP1）

(STEP1)

(STEP1）

※　：周辺段丘面（敷地外）に関する詳細調査結果及びＳ－１等に関する資料については，周辺の断層との関連性に関する調査に含めて報告する。

（※）

予定実績

（※）


