
  

志賀原子力発電所の安全強化策「更なる対策」の
進捗状況について

                                                                            平成25年10月1日
                                                                            北陸電力株式会社

　志賀原子力発電所における津波等に対する安全強化策の「更なる対策」の進捗状況を

取りまとめましたので、お知らせします。

　当社は、東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故を受け、緊急時の

｢電源確保｣、｢除熱機能の確保｣、｢発電所敷地内への浸水防止｣等の観点から安全強化策

を取りまとめ、そのうちの「緊急安全対策」を平成23年４月までに完了し、また、一層

の信頼性向上を図るための「更なる対策」について、対策内容を検討しながら実施して

きました。

　対策の一つである緊急時対策棟が９月末に運用を開始し、津波等に対する安全強化策

の「更なる対策」は、一部を除いてほぼ完了しました。

　引き続き、新規制基準等も踏まえた安全性向上のための施策の検討を進めるととも

に、今後も新たな知見が得られた場合は、迅速かつ的確に対策を追加することで、新規

制基準へ的確に対応し、志賀原子力発電所のより一層の安全確保に取り組んでまいりま

す。

以　上　

添付資料　安全強化策の「更なる対策」の進捗状況について

 



安全強化策の「更なる対策」の進捗状況について  
平成25年９月末時点  

更 な る 対 策 

 状 況 平成24年度 平成25年度

① 非常用電源（大容量）の配備 

 ・大容量電源車（空冷式）の配備 

 ・必要資機材（ケーブル等）の配備 

完 了 

 

 

 

 

  

② 外部電源早期復旧による所内電源の確保 完 了     

③ 外部電源の信頼性確保      

 ・すべての送電線の各号機への接続 完 了     

電源 

確保 

 ・免震金具の取り付け 完 了     

④ 浸水した原子炉補機冷却系ポンプの機能回復手段の整備     

 
・原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプ

の予備電動機の配備 
完 了 

 
   

⑤ 水源の多様化      

 ・大坪川ダム水取水用の水中ポンプ，ホース等の配備等 完 了     

 ・復水貯蔵タンク、トレンチの耐震信頼性向上 一部完了     

 ・耐震性貯水槽の追加設置 完 了     

⑥ 原子炉補機冷却海水ポンプ代替品の配置 完 了     

⑦ 消防車追加配備（計３台） 完 了     

⑧ ディーゼル駆動消火ポンプ燃料タンク大容量化 完 了     

⑨ 配管等の耐震裕度向上      

 ・消火系配管 完 了     

 ・原子炉補機冷却系、主蒸気系等 完 了     

 ・非常用ガス処理系配管トレンチ 完 了     

除熱 

機能 

確保 

⑩ 格納容器ベント専用電源の設置 完 了     

⑪ 防災施設・資機材等の強化      

 ・緊急時対策棟の設置 運用開始
 

 
 

 

 ・防災資機材専用倉庫の設置 完 了     

 ・モニタリング設備の強化 完 了     

 ・個人線量計の追加配備，高線量対応防護服の配備 完 了     

 ・構内主要アクセス道路の補強 完 了     

 ・復旧作業用クレーン車の常設 完 了     

⑫ がれき撤去用重機の配備      

 ・ホイールローダの配備 完 了     

 ・ブルドーザの配備 完 了     

⑬ 原子炉建屋水素排出設備の設置      

 ・ブローアウトパネル開放機材設置 完 了     

 ・水素検知器設置 完 了     

その他 

強化策 

⑭ 緊急時協力会社集合棟の設置 準備中     

⑮ 防潮堤の構築 完 了     

⑯ 取水槽及び放水槽廻りへの防潮壁の設置 完 了     

⑰ 浸水対策の強化（扉の水密化、配管貫通部の水密性強化）     

 ・海水熱交換器建屋 完 了     

敷地内

への 

浸水防

止策等 
 ・タービン建屋、原子炉建屋等 完 了     

 

注）  ：工事中/一部完了，  ：完了/運用開始 

 

（H23年６月完了） 
（H23年８月完了） 

添付資料  

△大容量電源車配備 

（H24年12月） 

（H24年３月完了） 

（H23年９月完了） 

（H24年８月完了） 

（H24年２月完了） 
（H24年２月完了） 

（H24年５月完了） 
（H24年３月完了） 

（H23年６月完了） 

（H23年６月完了） 

（H23年４月完了） 
（H23年12月完了） 

（H24年３月完了） 

（H24年３月完了） 
（H24年３月完了） 

（H24年７月完了） 

（H24年７月完了） 

（H23年６月完了） 

（３月完了） 
（H24年11月完了） 

（H24年９月完了） 

（３月完了） 

（H24年12月完了） 

（H24年９月完了） 

（３月完了） 

（９月運用開始）

（８月完了） 

（８月完了）

遮へい機能強化 
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志志賀賀原原子子力力発発電電所所ににおおけけるる安安全全強強化化策策のの概概要要（（更更ななるる対対策策））

⑦ 消防車追加配備【完了】

⑧ ディーゼル駆動消火ポンプ燃料
タンク大容量化【完了】 

⑩ 格納容器ベント専用電源の設置【完了】

⑥ 原子炉補機冷却海水
ポンプ代替品の配置
【完了】 

受電設備 

⑨ 消火系配管の耐震裕度向上【完了】 

⑨ 主蒸気系等の配管の

耐震裕度向上【完了】

⑨ 非常用ガス処理系配管トレンチ

の耐震裕度向上【完了】 
⑨ 原子炉補機冷却系の配管の

耐震裕度向上【完了】

⑬ ブローアウトパネル開放機材設置【完了】

貯水槽 

大坪川ダム 

⑤ 耐震性貯水槽の追加設置【完了】 

④ 原子炉補機冷却海水系ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプ

の予備電動機の配備【完了】 

平成 25 年９月末時点

⑬ 水素検知器設置【完了】

① 非常用電源（大容量）の配備【完了】 



 
 
 
 
 
 

志志賀賀原原子子力力発発電電所所ににおおけけるる安安全全強強化化策策のの概概要要（（更更ななるる対対策策））

③ 免震金具の取付け【完了】 

⑭ 緊急時協力会社集合棟の設置 
【準備中】

海水熱交換器

建屋  

取水路 

取水口 

防波堤 物揚場 

想定津波最高水位 
（標高5ｍ） 

敷地高さ 
（標高11ｍ） 

標高21ｍ 

原子炉建屋

タービン建屋 

原子炉補機冷却 

海水ポンプ 

標高30ｍ 

（標高15ｍ） 

水源タンク 

受電設備 

県道

大坪川ダム

原子炉

圧力容器

使用済燃料

貯蔵プール 

モニタリング設備の強化 
【完了】 

緊急時対策棟の設置 
（免震構造，独立電源，除染施設等） 

【運用開始】 

② 外部電源早期復旧による所内電源の確保【完了】

⑯ 取水槽及び放水槽廻り

への防潮壁の設置【完了】

⑤ 大坪川ダム水取水用の水中ポンプ、

ホース等の配備等【完了】

防災資機材専用倉庫の設置 
【完了】 

個人線量計の追加配備 
（電池式）【完了】 

 
構内主要アクセス道路の補強 

【完了】 
 

復旧作業用クレーン車の常設 
【完了】 

⑪ 防災施設・資機材等の強化【一部完了】

取水槽 

⑮ 防潮堤の構築【完了】

③ 全ての送電線の各号機への接続【完了】

復水貯蔵 

タンク

⑫ がれき撤去用重機の配備【完了】 

 

 

平成 25 年９月末時点

⑰ 浸水対策の強化（扉の水密化、配管貫通部の水密性強化）

  海水熱交換器建屋【完了】 
  タービン建屋、原子炉建屋等【完了】 

⑤ 復水貯蔵タンク、トレンチの

耐震信頼性向上【一部完了】 

 


