
  

 火力発電所における定期事業者検査期間の延長について

                                                                            平成29年7月6日
                                                                            北陸電力株式会社

　当社は、敦賀火力発電所２号機（定格出力：70万kW）および七尾大田火力発電所２号機（定

格出力：70万kW）で実施しております定期事業者検査について、下記の通り検査期間を延長

することといたしました。

　なお、当面の需給状況については、一定の予備力は確保できる見通しではありますが、更な

る電源トラブルや需要増など不確定要素を考慮すると、厳しい需給状況となることから、状況

に応じて卸電力取引所の活用など更なる供給力の確保に努め、電力の安定供給に万全を期

してまいります。

１．敦賀火力発電所２号機　（福井県敦賀市泉）

　　検査期間 ：（当　 初）平成29年３月12日～７月９日（120日間）

 　　　 　　　　　（変更後）平成29年３月12日～７月12日（123日間）

　　延長理由：ボイラーの管内面のスケール
※
付着に伴う追加点検のため。

　　　　　　　　　　※ボイラーの管内面に付着した不純物（主に鉄酸化物）

２．七尾大田火力発電所２号機（石川県七尾市大田町）

　 検査期間 ：（当　初）平成29年４月１日～７月９日（100日間）

 　　　　     　 （変更後）平成29年4月１日～未定

　 延長理由 ：定期事業者検査試運転中にボイラーの管の一部に損傷を確認し、補修を実施

　　　　　　　　 するため。なお、現在詳細な損傷状況確認中につき、定期事業者検査終了

　　　　　　　　 見込みは未定。

　　

以　上

別紙：ボイラー概要図
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【ボイラー概要図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

以 上 
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