
  

 志賀原子力発電所
 低レベル放射性廃棄物輸送計画の変更について

                                                                            平成29年10月31日
                                                                            北陸電力株式会社

　当社は、本日（10月31日）、志賀原子力発電所の低レベル放射性廃棄物
※
輸送計画の

変更について、｢志賀原子力発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書（第７

条）」等に基づき、石川県、志賀町等関係自治体に連絡しましたので、お知らせいた

します。

１．輸送計画の変更

　　延期していた低レベル放射性廃棄物ドラム缶480本（輸送容器60個）の日本原燃株式

会社低レベル放射性廃棄物埋設センターへの今年度の搬出を中止いたします。

　　　　　　　　　　（当初計画：６月搬出予定、６月12日搬出延期をお知らせ済み）

　　

２．変更理由

　　日本原燃株式会社の低レベル放射性廃棄物埋設センターに設置されているドラム缶

埋設用クレーンの不具合（走行用レールの継目部のずれ等）及び低レベル放射性廃棄

物搬出検査装置放射能計算機プログラムの不具合（８月７日お知らせ済み）により、

埋設センターでのドラム缶の受け入れが再開しておらず、また、11月以降は冬期で荒

天になることから、今年度の輸送が困難な状態となったためです。

以　上

※ 低レベル放射性廃棄物

原子力発電所で発生する放射性物質の濃度の低い廃棄物。

（輸送する廃棄物は、発電所で発生した金属やプラスチック、フィルタ類などの固体状の廃棄物

を種類毎に分別し、ドラム缶に収納した後、セメント系充てん材（モルタル）で固めたもの。）

 


