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項目

月日 11/19 11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9

　項　目 曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

海岸部

岩盤調査坑

ボーリング調査

法面表土剥ぎ

②詳細位置に関する調査

①性状に関する調査

件名　志賀原子力発電所　敷地内シームに係る地質調査工事　　　３週間工程表

前週（実績） 今週（予定） 来週（予定）

平成24年11月26日(月)

掘削

表土剥ぎ

掘削

掘削

海岸部の亀裂等調査

掘削 片付け

表土剥ぎ

掘削

横坑準備工

掘削

海岸部の亀裂等調査

掘削

表土剥ぎ

掘削

掘削

掘削

海岸部の亀裂等調査

底盤処理工

片付け孔内確認

資材搬入 足場・櫓組立 掘削

法面表土剥ぎ

③地形等に関する調査 段丘面調査

法面表土剥ぎ

海底面

行事他

④周辺の断層との関連性に関する調査

実績

予定

表土剥ぎ

掘削

表土剥ぎ

試料採取・分析

掘削

掘削 片付け

表土剥ぎ

掘削

表土剥ぎ

試料採取・分析

掘削

掘削

表土剥ぎ

掘削

表土剥ぎ

試料採取・分析

掘削

片付け孔内確認

資材搬入 足場・櫓組立 掘削


