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北陸電力株式会社

項目

月日 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 9/28 9/29

　項　目 曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

海岸部

岩盤調査坑

ボーリング調査

法面表土剥ぎ

トレンチ調査

③地形等に関する調査 段丘面調査

②詳細位置に関する調査

①性状に関する調査

件名　志賀原子力発電所　敷地内シームに係る地質調査工事　　　３週間工程表

前週（実績） 今週（予定） 来週（予定）

平成25年9月17日(火)

試料採取・分析 試料採取・分析 試料採取・分析
法面表土剥ぎ

海底面

ボーリング調査

物理探査

行事他

④周辺の断層との関連性に関する調査

実績

予定

試料採取・分析 試料採取・分析 試料採取・分析

掘削 掘削掘削


