

# 2024年度作業停止計画（基幹系統）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域関連系統			中部北陸連絡母線1-2L交互:5/29				越前嶺南線2L:9/11-14連続 越前嶺南線2L:9/17-21連続 南福光3Tr:9/11-20連続					
500kV 送電線		能越幹線2L:5/8-10毎日	加賀福光線1-2L交互:5/27 能越幹線1-2L交互:5/28	加賀幹線1L:7/5-9/24連続 能越幹線1L:7/8-10毎日				能登幹線1L:11/4-6毎日 能登幹線2L:11/7-9毎日 能越幹線1L:10/21-30連続 加賀幹線2L:11/11-14毎日 加賀福光線1L:11/18-22連続 加賀福光線2L:11/25-29連続				能登幹線1-2L交互:3/10 加賀福光線1-2L交互:3/11 加賀幹線1-2L交互:3/12
500/275kV 変圧器		中能登2Tr:4/16-17連続		中能登3Tr:6/17-19毎日		越前2Tr:9/17 越前3Tr:9/11-15連続	中能登1Tr:10/15-21連続	中能登2Tr:10/23-24連続 中能登2Tr:10/25-26連続 中能登2Tr:10/28-29連続				加賀2Tr:3/13 加賀3Tr:3/14 加賀2Tr:3/18 加賀3Tr:3/19
275kV 送電線	敦賀火力線2L:4/15-17毎日	敦賀火力線2L:5/8 敦賀火力線2L:5/9-14連続	敦賀火力線2L:6/6 敦賀火力線1L:6/7-14連続			南条越前線2L:9/8 南条越前線2L:9/9-11連続 南条越前線1L:9/12-23連続	加賀東金津線2L:9/25-11/7連続	越前線1L:11/18-22連続 越前線2L:11/25-29連続				
	東金津新福井線1L:4/19-21毎日	加賀東金津線1L:5/9-6/23連続	加賀東金津線2L:5/30-7/4連続	東金津新福井線2L:6/24-7/4連続		中央幹線2L:9/16-11/4連続 新富山幹線2L:9/16-11/11連続		加賀東金津線1L:11/8-9連続 東金津新福井線1L:11/15	南条越前線1L:12/2-4連続 南条越前線2L:12/5-7連続			
	東金津新福井線2L:4/22-5/29連続		中央幹線1L:6/5-7/29連続 新富山幹線1L:6/5-7/31連続									
275/154kV 変圧器	南条1Tr:4/3-5連続 南条2Tr:4/10-12連続 加賀5Tr:4/9-10毎日 加賀6Tr:4/19	新福井3Tr:5/10-26連続 新福井1Tr:4/25 新福井3Tr:4/26	新福井1Tr:5/27 新富山4Tr:6/10-7/9連続	新富山3Tr:7/10-12連続	加賀5Tr:8/5-6毎日	中能登7Tr:8/28-30連続 新富山2Tr:9/24	新富山1Tr:10/18	南条1Tr:11/20 南条2Tr:11/21 新福井1Tr:11/11 新福井2Tr:11/12-13毎日 加賀6Tr:11/22-23毎日				
		中能登7Tr:5/21							中能登5Tr:11/27 中能登6Tr:11/28 中能登7Tr:11/29			