

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事

業務日報

平成25年9月24日(火)

北陸電力株式会社

| | 項目 | 主要作業 |
|---------------------|------------------|--------------------------------|
| 昨日の 実績 (9/23) | 性状に関する調査 | 作業なし |
| | 詳細位置に関する調査 | 作業なし |
| | 地形等に関する調査 | 作業なし |
| | 周辺の断層との関連性に関する調査 | ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析 ・ボーリング調査 掘削 |
| 本日の 予定 (9/24) | 性状に関する調査 | 作業なし |
| | 詳細位置に関する調査 | 作業なし |
| | 地形等に関する調査 | 作業なし |
| | 周辺の断層との関連性に関する調査 | ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析 ・ボーリング調査 掘削 |
| 明日の 予定 (9/25) | 性状に関する調査 | 作業なし |
| | 詳細位置に関する調査 | 作業なし |
| | 地形等に関する調査 | 作業なし |
| | 周辺の断層との関連性に関する調査 | ・法面表土剥ぎ 試料採取・分析 ・ボーリング調査 掘削 |

連絡事項

| |
|--|
| |
|--|