
  

志賀原子力発電所２号機の蒸気タービンの点検
並びに業績予想の修正について

                                                                            平成18年7月4日
                                                                            北陸電力株式会社

当社は、本日、原子力安全・保安院に「志賀原子力発電所２号機蒸気タ

ービン点検計画書」を提出しました。

この点検計画書に基づき点検を実施するため、本日１７時頃より原子炉

停止操作を開始し、７月５日には原子炉を停止する予定です。

これは、中部電力株式会社・浜岡原子力発電所５号機において、去る６

月１５日、低圧タービンで１本の羽根が折損・脱落し、原子炉が停止した

トラブル調査で、当該羽根以外にも複数の羽根に損傷が認められたことか

ら、同型式のタービンである志賀原子力発電所２号機に対して原子力安

全・保安院より、点検するよう指示があったことによるものです。

また、志賀原子力発電所２号機の蒸気タービン点検に伴う原子炉停止に

より、去る５月１０日に公表した平成１８年度業績予想を以下のとおり修

正いたします。

＜平成１８年度業績予想＞ （単位：億円）

上 期 年 度 上 期 年 度 上 期 年 度

2,450 4,900 2,450 4,900 - - 

210 300 260 400 Δ50 Δ100 

130 180 160 240 Δ30 Δ60 

2,400 4,800 2,400 4,800 - - 

200 290 250 390 Δ50 Δ100 

120 170 150 230 Δ30 Δ60 

 136億kWh 274億kWh  134億kWh 272億kWh 2億kWh 2億kWh
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 添付資料 

志賀原子力発電所２号機 
蒸気タービン点検計画の概要 

 
 １．点検箇所（概略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．点検対象 

低圧タービンの羽根のうち，浜岡５号機で破損した第１２段の羽根全

数を点検する。（１４０枚×６＊１＝８４０枚） 
＊ １：低圧タービン３基の高圧タービン側と発電機側で計６組 

 
３．点検方法 

外観目視点検，磁粉探傷試験＊２及び超音波探傷試験＊３を実施。 
＊ ２：磁粉探傷試験とは、検査対象物を磁化させて磁粉をかけて、磁紛模様によ

り欠陥を探す試験。 
＊ ３：超音波探傷試験とは、検査対象物の表面から超音波を当てて、その反射波

をとらえることにより、欠陥を探す試験。 
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志賀原子力発電所２号機 

蒸気タービン点検計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年７月４日 

北陸電力株式会社 

 



１．はじめに 

「中部電力株式会社浜岡原子力発電所第５号機蒸気タービンの羽根の破損に関する対応につ

いて」（平成 18 年６月 30 日付け平成 18･06･30 原院第３号）に従って，志賀原子力発電所２号

機蒸気タービンの点検を行う。 

 

２．点検内容 

点検内容は以下のとおり。この点検により割れが認められた場合は，詳細な原因究明を行う。 

 

（１）点検対象 

低圧タービン（Ａ）～（Ｃ）第１２段動翼 全数 

（その他，必要と認められる部位） 

 

（２）点検項目 

ａ．動翼分解前 

低圧ロータを低圧車室から取り出した状態で以下の点検を行う。 

（ａ）動翼全体について外観目視点検を行う。 

（ｂ）テノン，シュラウドについて磁粉探傷試験を行う。 

（ｃ）ダブティルピンについて超音波探傷試験を行う。 

 

ｂ．動翼分解後 

動翼を円板から取り外した状態で以下の点検を行う。 

（ａ）動翼フォーク部，円板フォーク部，ダブティルピンについて外観目視点検を行う。 

（ｂ）動翼フォーク部，円板フォーク部，ダブティルピンについて磁粉探傷試験を行う。 

 

詳細点検部位を添付資料－１に示す。 

 

（３）判定基準 

割れがないこと。 

 

３．点検工程 

添付資料－２に低圧タービンの点検工程を示す。 

 

４．添付資料 

（１）低圧タービン動翼点検部位 

（２）低圧タービン点検工程表（予定） 

 

 



添付資料－１

低圧タ－ビン動翼点検部位（動翼分解前）

部位：ダブティルピン
方法：超音波探傷試験

部位：動翼全体
方法：外観目視点検

部位：シュラウド
方法：磁粉探傷試験

部位：テノン
方法：磁粉探傷試験



低圧タ－ビン動翼点検部位（動翼分解後）

部位：ダブティルピン
方法：磁粉探傷試験
　　　外観目視点検

部位：動翼フォーク部
方法：磁粉探傷試験
　　　外観目視点検

部位：円板フォーク部
方法：磁粉探傷試験
　　　外観目視点検



低圧タービン点検工程表（予定）

月　　日 7/3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 8/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
曜　　日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
延べ日数 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

その他必要に応じて行う点検

工　　程

　内部車室開放

　カップリング分解，計測

　ロータ吊出し

　第１２段動翼点検

　ロータ吊出し

　第１２段動翼点検

低圧タービン（Ｃ）点検

　外部車室開放

低圧タービン（Ａ）点検

　外部車室開放

　内部車室開放

　カップリング分解，計測

　内部車室開放

　カップリング分解，計測

　ロータ吊出し

　第１２段動翼点検

タービン開放準備

　資材・工具搬入，エリア設定，
　局所排風機準備等

低圧タービン（Ｂ）点検

　外部車室開放
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